

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей

«Точка роста»

2023 год

МОУ «Криушинская СШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|---|---|---|-----------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Мартынова Л.Ю. | Приказ директора школы | Январь 2023 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | План мероприятий | Февраль 2023 г. |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Мартынова Л.Ю. | Медиаплан информационно о сопровождения | Февраль 2023 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Мартынова Л.Ю. | Положение о деятельности Центра | Февраль 2023 г. |
| 1.5. | Разработка организационной схемы и дизайн-проекта Центра | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Проект зонирования | Февраль 2023 г. |
| 1.6. | Согласование и утверждение организационной схемы дизайн-проекта Центра | Мартынова Л.Ю. | Проект зонирования | Февраль 2023 г. |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Мартынова Л.Ю. | Приказ директора | Январь 2023 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Приказ директора | Февраль 2023 г. |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | | Заявки на финансирование Февраль 2021 г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг: - подготовка технического задания согласно инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур: -получение и наладка оборудования | | Извещения о проведении закупок; заключение контрактов; мониторинг проведения закупок Май-июль 2023 г. |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Мартынова Л.Ю. | Проектносметная документация Апрель 2023 г. |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | | Отчеты Июль – август 2023 г. |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | | Заявка Апрель 2023 г. |
| 3. | Кадровое обеспечение | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Свидетельства о повышении квалификации В течение года |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------|
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного | Мартынова Л.Ю. | Приказ | к 01.09.2023 |
| | расписания центра | Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | утверждению Штатного расписания | |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Новости, статьи репортажи | Апрель 2023 |
| 4.2. | Запуск сайта | | Новости Раздел «Точка роста» | Август 2023 |
| 4.3. | Открытие Центра | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Торжественное мероприятие | 08.09.2023 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. Учителя | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2023 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Севостьянова В.А. Скрипниченко М.В. | Информация на сайте школы | Август 2023 |

| | | | | |
|------|--|--|--|---------------|
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Мартынова Л.Ю. Егорова Л.Б. Самойлик Г.А. | Отчет | еженедельно |